Утверждаю:
Главный инженер ООО "Юникон"
_____ Д.Б. Акиньшин

ГРАФИК
Проведения технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования
на июнь 2018 года
по МУП "Большие Вяземы"

Область,город, район	Населенный пункт (поселок, город и т.д.)	Улица	№ дома	Кол-во кв-р всего	Примечание	Кол-во заключенных договоров	№кв-р и дата 01	№кв-р и дата 02	№кв-р и дата 03	№кв-р и дата 04	№кв-р и дата 05	№кв-р и дата 06	№кв-р и дата 07	№кв-р и дата 08	№кв-р и дата 09	№кв-р и дата 10	№кв-р и дата 11	№кв-р и дата 12	№кв-р и дата 13	№кв-р и дата 14	№кв-р и дата 15	№кв-р и дата 16	№кв-р и дата 17	№кв-р и дата 18	№кв-р и дата 19	№кв-р и дата 20	№кв-р и дата 21	№кв-р и дата 22	№кв-р и дата 23	№кв-р и дата 24	№кв-р и дата 25	№кв-р и дата 26	№кв-р и дата 27	№кв-р и дата 28	№кв-р и дата 29	№кв-р и дата 30
МО, Одинцовский р-он	Большие Вяземы	Институт	8	80		58		x	x							x	x	x				x	x						x	x						x
МО, Одинцовский р-он								x	x							x	x	x				x	x						x	x						x
МО, Одинцовский р-он	Большие Вяземы	Институт	1	60		45		x	x							x	x	x				x	x						x	x						x
МО, Одинцовский р-он	Большие Вяземы	Институт	2	60		42		x	x							x	x	x				x	x						x	x						x
МО, Одинцовский р-он	Большие Вяземы	Институт	3	60		40		x	x							x	x	x				x	x						x	x						x
МО, Одинцовский р-он	Большие Вяземы	Институт	5	60		50		x	x							x	x	x				x	x						x	x						x
МО, Одинцовский р-он	Большие Вяземы	Институт	6	60		55		x	x							x	x	x				x	x						x	x						x
МО, Одинцовский р-он	Большие Вяземы	Институт	7	66		42		x	x							x	x	x				x	x						x	x						x
МО, Одинцовский р-он	Большие Вяземы	Школьный поселок	3	80		64		x	x							x	x	x				x	x						x	x						x
МО, Одинцовский р-он	Большие Вяземы	Школьный поселок	5	70		51		x	x							x	x	x				x	x						x	x						x
								x	x							x	x	x				x	x						x	x						x
		Итого		596		447																														

Время проведения технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования в указанные дни будет производиться с **10-00 до 19-00** часов.

Руководитель территориального подразделения В.В. Баталов