



Утверждаю:
 Главный инженер ООО "Юникон"
 Д.Б. Акиншин

ГРАФИК
 Проведения технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования
 на апрель 2018 года
 по АО "Одинцовская теплосеть" (Территориальное управление МКД Горки-10 - участок Горки-10)

Область, город район	Населенный пункт (поселок, город и т.д.)	Улица	№ дома	Кол-во кв-р всего	Наличие второго прибора в квартире	Кол-во заключен. дог-в	Некв-р и дата 01	Некв-р и дата 02	Некв-р и дата 03	Некв-р и дата 04	Некв-р и дата 05	Некв-р и дата 06	Некв-р и дата 07	Некв-р и дата 08	Некв-р и дата 09	Некв-р и дата 10	Некв-р и дата 11	Некв-р и дата 12	Некв-р и дата 13	Некв-р и дата 14	Некв-р и дата 15	Некв-р и дата 16	Некв-р и дата 17	Некв-р и дата 18	Некв-р и дата 19	Некв-р и дата 20	Некв-р и дата 21	Некв-р и дата 22	Некв-р и дата 23	Некв-р и дата 24	Некв-р и дата 25	Некв-р и дата 26	Некв-р и дата 27	Некв-р и дата 28	Некв-р и дата 29	Некв-р и дата 30		
МО, Одинцовский р-он	п. Горки-10		11	48		39	x						x	x							x	x													x	x		
МО, Одинцовский р-он	п. Горки-10		10	40		39	x						x	x							x	x													x	x		
МО, Одинцовский р-он	п. Горки-10		27	98		83	x		1-50	51-98			x	x							x	x													x	x		
МО, Одинцовский р-он	п. Горки-10		9	106		97	x				1-56		x	x	57-106						x	x														x	x	
МО, Одинцовский р-он	п. Горки-10		8	106		96	x						x	x	1-56	57-106					x	x														x	x	
МО, Одинцовский р-он	п. Горки-10		20	144		121	x						x	x			1-50	51-100			x	x	101-144														x	x
МО, Одинцовский р-он	п. Горки-10		19	144		114	x						x	x							x	x	1-50	51-100	101-144												x	x
МО, Одинцовский р-он	п. Горки-10		29	215		192	x						x	x							x	x			1-55	x	x	56-110	111-165	166-215							x	x
МО, Одинцовский р-он	п. Горки-10		26	214		181	x						x	x							x	x									1-55	56-110	111-165				x	x
		Итого		1115		962																																

Время проведения технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования в указанные дни будет производиться с **10-00 до 19-00** часов

Руководитель территориального подразделения

В.В. Баталов