



Утверждаю:
 Главный инженер ООО "Юникон"
 Д.Б. Авинышин

ГРАФИК
 проведения технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования в МКД
 Одинцовского района, находящихся в управлении АО "Трансинжстрой"
 на сентябрь 2019 года

Населенный пункт (поселок, город и т.д.)	Улица	№ дома	ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТО ВКГО																					
			02.09.2019	03.09.2019	04.09.2019	05.09.2019	06.09.2019	09.09.2019	10.09.2019	11.09.2019	12.09.2019	13.09.2019	16.09.2019	17.09.2019	18.09.2019	19.09.2019	20.09.2019	23.09.2019	24.09.2019	25.09.2019	26.09.2019	27.09.2019	30.09.2019	
г. Одинцово	М. Жукова	18	*	*5-40																				
г. Одинцово	Ново-спортменная	4		*42-144																				
г. Одинцово	Ново-спортменная	2			*																			
г. Одинцово	Ново-спортменная	24				*																		
г. Одинцово	Пионерская	19					*																	
г. Одинцово	Можайское ш.	24							*1-131	*132-250														
г. Одинцово	Можайское ш.	27									*													
г. Одинцово	Можайское ш.	31									*													
г. Одинцово	Можайское ш.	33										*												
г. Одинцово	Можайское ш.	29										*												
г. Одинцово	Можайское ш.	35											*											
г. Одинцово	Можайское ш.	37												*1-53	*54-140									
г. Одинцово	Можайское ш.	43														*								
г. Одинцово	Можайское ш.	45														*1-43	*44-78							
г. Одинцово	Можайское ш.	47															*							
г. Одинцово	Можайское ш.	49																*1-89	*90-183	*184-288				
г. Одинцово	Можайское ш.	85																		*2-78	*79-144			
г. Одинцово	Можайское ш.	97																				*1-62	*63-141	
г. Одинцово	Неделина	9	*1-81	*84-160	*161-243	*242-377																		
г. Одинцово	Неделина	13					*2-53	*54-112																
г. Одинцово	М. Крылова	2							*1-86	*88-160														

*5-40 Проведение ТО ВКГО у жителей указанных квартир, не обеспечивших допуск в даты, согласно предыдущих Графиков.

* Проведение ТО ВКГО у жителей, не обеспечивших допуск в даты, согласно предыдущих Графиков.

Время проведения технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования в указанные дни будет производиться с 10-00 до 19-00 часов.

Руководитель территориального подразделения

 В.В. Баталов